

<p>CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI</p> <p>CONTRATADA: JOÃO TADEU PEREIRA ROQUE</p> <p>OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO/PI</p>	<p>DATA DA MEDIÇÃO: 20/05/2026</p> <p>Nº DA MEDIÇÃO: N° 06</p>	<p>OC / CONTRATO Nº: 250/2025</p> <p>VALOR OC / CONTRATO: Unitário</p> <p>PREVISÃO DE CONCLUSÃO : 20/12/2026</p>
---	--	---

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADO				ACUMULADO		MEDIÇÃO 06		EXECUTADO			À FATURAR	
		UND	QTD	VLR UNIT	SUBTOTAL	abr-26		mai-26		mai-26			QTD	VALOR
						QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	PORC.		
REFORMA E AMPLIAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL														
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA				R\$ 108.234,48		R\$ 53.484,30		R\$ 5.942,70		R\$ 59.427,00	54,91%		R\$ 48.807,48
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	18,00	5.942,70	R\$ 106.968,60	9,00	R\$ 53.484,30	1,00	R\$ 5.942,70	10,00	R\$ 59.427,00	55,56%	8,00	R\$ 47.541,60
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,20	575,40	R\$ 1.265,88	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	2,20	R\$ 1.265,88
2	REFORMA CÂMARA DE VEREADORES DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - PI													
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 6.582,59		R\$ 6.582,59		R\$ -		R\$ 6.582,59	100,00%		R\$ -
2.2	INFRAESTRUTURA				R\$ 9.163,45		R\$ 9.163,45		R\$ -		R\$ 9.163,45	100,00%		R\$ -
2.3	SUPERESTRUTURA				R\$ 5.643,38		R\$ 5.643,38		R\$ -		R\$ 5.643,38	100,00%		R\$ -
2.4	PAREDES E PAINÉIS				R\$ 26.397,44		R\$ 24.064,85		R\$ -		R\$ 24.064,85	91,16%		R\$ 2.332,60
2.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	157,50	140,57	R\$ 22.139,78	157,50	R\$ 22.139,78		R\$ -	157,50	R\$ 22.139,78	100,00%	0,00	R\$ -
2.4.2	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	51,50	37,38	R\$ 1.925,07	51,50	R\$ 1.925,07		R\$ -	51,50	R\$ 1.925,07	100,00%	0,00	R\$ -
2.4.3	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=48mm, S/ REVESTIMENTO (MONTADA)	M2	15,50	150,49	R\$ 2.332,60	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	15,50	R\$ 2.332,60
2.5	COBERTURA				R\$ 59.981,75		R\$ 1.158,25		R\$ 30.455,24		R\$ 31.613,49	52,71%		R\$ 28.368,26
2.5.1	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	205,00	5,65	R\$ 1.158,25	205,00	R\$ 1.158,25		R\$ -	205,00	R\$ 1.158,25	100,00%	0,00	R\$ -
2.5.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	105,00	60,53	R\$ 6.355,65	0,00	R\$ -	105,00	R\$ 6.355,65	105,00	R\$ 6.355,65	100,00%	0,00	R\$ -
2.5.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	205,00	77,87	R\$ 15.963,35	0,00	R\$ -	205,00	R\$ 15.963,35	205,00	R\$ 15.963,35	100,00%	0,00	R\$ -
2.5.4	RUFO/ALGUEIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=30CM	M	50,75	160,32	R\$ 8.136,24	0,00	R\$ -	50,75	R\$ 8.136,24	50,75	R\$ 8.136,24	100,00%	0,00	R\$ -
2.5.5	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	20,15	126,06	R\$ 2.540,11	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	20,15	R\$ 2.540,11
2.5.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	25,00	204,38	R\$ 5.109,50	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	25,00	R\$ 5.109,50
2.5.7	Impermeabilização de superfície com membrana à base de resina acrílica, 3 demãos. af_09/2023	m2	285,20	64,01	R\$ 18.255,65	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	285,20	R\$ 18.255,65
2.5.8	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=4MM	M2	25,00	98,52	R\$ 2.463,00	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	25,00	R\$ 2.463,00
2.6	ESQUADRIAS E FERRAGENS				R\$ 36.281,28		R\$ -		R\$ 7.370,80		R\$ 7.370,80	20,32%		R\$ 28.910,48
2.6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	1.079,94	R\$ 6.479,64	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	6,00	R\$ 6.479,64
2.6.2	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	12,00	737,08	R\$ 8.844,96	0,00	R\$ -	10,00	R\$ 7.370,80	10,00	R\$ 7.370,80	83,33%	2,00	R\$ 1.474,16
2.6.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	1.189,20	R\$ 4.756,80	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	4,00	R\$ 4.756,80
2.6.4	Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar. af_12/2019	m2	13,20	477,08	R\$ 6.297,46	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	13,20	R\$ 6.297,46
2.6.5	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	22,00	450,11	R\$ 9.902,42	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	22,00	R\$ 9.902,42

<p>CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI</p> <p>CONTRATADA: JOÃO TADEU PEREIRA ROQUE</p> <p>OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO/PI</p>	<p>DATA DA MEDIÇÃO: 20/05/2026</p> <p>Nº DA MEDIÇÃO: N° 06</p>	<p>OC / CONTRATO Nº: 250/2025</p> <p>VALOR OC / CONTRATO: Unitário</p> <p>PREVISÃO DE CONCLUSÃO : 20/12/2026</p>
---	--	---

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADO				ACUMULADO		MEDIÇÃO 06		EXECUTADO			À FATURAR	
		UND	QTD	VLR UNIT	SUBTOTAL	QTD	VALOR	mai-26		mai-26			QTD	VALOR
								QTD	VALOR	QTD	VALOR	PORC.		
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				R\$ 30.568,17		R\$ 18.404,03		R\$ 4.515,42		R\$ 22.919,45	74,98%		R\$ 7.648,72
2.7.1	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPAS	UN	1,00	707,63	R\$ 707,63	1,00	R\$ 707,63		R\$ -	1,00	R\$ 707,63	100,00%	0,00	R\$ -
2.7.2	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	26,00	341,69	R\$ 8.883,94	24,00	R\$ 8.200,56	2,00	R\$ 683,38	26,00	R\$ 8.883,94	100,00%	0,00	R\$ -
2.7.3	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	8,00	353,64	R\$ 2.829,12	6,00	R\$ 2.121,84	2,00	R\$ 707,28	8,00	R\$ 2.829,12	100,00%	0,00	R\$ -
2.7.4	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	22,00	318,80	R\$ 7.013,60	20,00	R\$ 6.376,00	2,00	R\$ 637,60	22,00	R\$ 7.013,60	100,00%	0,00	R\$ -
2.7.5	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPAS DE CONCRETO	UN	4,00	372,29	R\$ 1.489,16	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 1.489,16	4,00	R\$ 1.489,16	100,00%	0,00	R\$ -
2.7.6	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D=25mm (1")	UN	4,00	164,09	R\$ 656,36	4,00	R\$ 656,36	4,00	R\$ 656,36	8,00	R\$ 1.312,72	200,00%	-4,00	-R\$ 656,36
2.7.7	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANEIS D=1,20M	UN	2,00	4.152,54	R\$ 8.305,08	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 8.305,08
2.7.8	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 60 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	56,94	R\$ 683,28	6,00	R\$ 341,64	6,00	R\$ 341,64	12,00	R\$ 683,28	100,00%	0,00	R\$ -
2.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 51.262,04		R\$ -		R\$ 28.751,45		R\$ 28.751,45	56,09%		R\$ 22.510,59
2.8.1	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	42,00	269,69	R\$ 11.326,98	0,00	R\$ -	35,00	R\$ 9.439,15	35,00	R\$ 9.439,15	83,33%	7,00	R\$ 1.887,83
2.8.2	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	un	52,00	284,84	R\$ 14.811,68	0,00	R\$ -	40,00	R\$ 11.393,60	40,00	R\$ 11.393,60	76,92%	12,00	R\$ 3.418,08
2.8.3	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10), inclusive placa em pvc e aterramento (AR CONDICIONADOS)	pt	9,00	302,79	R\$ 2.725,11	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	9,00	R\$ 2.725,11
2.8.4	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 PS	UN	1,00	2.173,74	R\$ 2.173,74	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 2.173,74	1,00	R\$ 2.173,74	100,00%	0,00	R\$ -
2.8.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	224,96	R\$ 224,96	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 224,96	1,00	R\$ 224,96	100,00%	0,00	R\$ -
2.8.6	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	5,00	31,64	R\$ 158,20	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	5,00	R\$ 158,20
2.8.7	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	14,00	31,64	R\$ 442,96	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	14,00	R\$ 442,96
2.8.8	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	1,00	40,97	R\$ 40,97	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 40,97
2.8.9	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	42,00	94,78	R\$ 3.980,76	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	42,00	R\$ 3.980,76
2.8.10	Refletor TR Led, corpo em alumínio, vidro temperado, potencia 20W, bivolt, temp.cor 3000K, IP-65, da Taschibra ou similar	un	6,00	42,02	R\$ 252,12	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	6,00	R\$ 252,12
2.8.11	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	12,00	17,13	R\$ 205,56	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	12,00	R\$ 205,56
2.8.12	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	100,00	21,75	R\$ 2.175,00	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	100,00	R\$ 2.175,00
2.8.13	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	600,00	12,04	R\$ 7.224,00	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	600,00	R\$ 7.224,00
2.8.14	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1000,00	5,52	R\$ 5.520,00	0,00	R\$ -	1000,00	R\$ 5.520,00	1000,00	R\$ 5.520,00	100,00%	0,00	R\$ -
2.9	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADOS				R\$ 48.850,58		R\$ 1.030,56		R\$ -		R\$ 1.030,56	2,11%		R\$ 47.820,02
2.10	REVESTIMENTO				R\$ 38.436,48		R\$ 17.602,00		R\$ 2.046,25		R\$ 19.648,25	51,12%		R\$ 18.788,23
2.10.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	325,00	6,25	R\$ 2.031,25	325,00	R\$ 2.031,25		R\$ -	325,00	R\$ 2.031,25	100,00%	0,00	R\$ -
2.10.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	325,00	47,91	R\$ 15.570,75	325,00	R\$ 15.570,75		R\$ -	325,00	R\$ 15.570,75	100,00%	0,00	R\$ -
2.10.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	167,50	81,85	R\$ 13.709,88	0,00	R\$ -	25,00	R\$ 2.046,25	25,00	R\$ 2.046,25	14,93%	142,50	R\$ 11.663,63
2.10.4	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m2	28,00	254,45	R\$ 7.124,60	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	28,00	R\$ 7.124,60

<p>CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI</p> <p>CONTRATADA: JOÃO TADEU PEREIRA ROQUE</p> <p>OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO/PI</p>	<p>DATA DA MEDIÇÃO: 20/05/2026</p> <p>Nº DA MEDIÇÃO: N° 06</p>	<p>OC / CONTRATO Nº: 250/2025</p> <p>VALOR OC / CONTRATO: Unitário</p> <p>PREVISÃO DE CONCLUSÃO : 20/12/2026</p>
---	--	---

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADO				ACUMULADO		MEDIÇÃO 06		EXECUTADO			À FATURAR			
		UND	QTD	VLR UNIT	SUBTOTAL	QTD	VALOR	abr-26		mai-26		QTD	VALOR	PORC.	QTD	VALOR
								QTD	VALOR	QTD	VALOR					
2.11	FORRO				R\$ 21.644,78		R\$ -		R\$ 4.468,00		R\$ 4.468,00	20,64%		R\$ 17.176,78		
2.11.1	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	242,22	89,36	R\$ 21.644,78	0,00	R\$ -	50,00	R\$ 4.468,00	50,00	R\$ 4.468,00	20,64%	192,22	R\$ 17.176,78		
2.12	PISO				R\$ 51.701,72		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%		R\$ 51.701,72		
2.13	PINTURA				R\$ 57.353,80		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%		R\$ 57.353,80		
2.14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 6.276,93		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%		R\$ 6.276,93		
2.15	GRANITOS, LOUÇAS E METAIS				R\$ 35.472,51		R\$ -		R\$ 11.986,88		R\$ 11.986,88	33,79%		R\$ 23.485,62		
2.15.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	8,00	634,88	R\$ 5.079,04	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	8,00	R\$ 5.079,04		
2.15.2	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	UN	8,00	145,90	R\$ 1.167,20	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	8,00	R\$ 1.167,20		
2.15.3	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	UN	2,00	84,07	R\$ 168,14	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 168,14		
2.15.4	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	8,00	58,97	R\$ 471,76	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	8,00	R\$ 471,76		
2.15.5	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	2,00	56,64	R\$ 113,28	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 113,28		
2.15.6	TORNEIRA PVC 3/4 PARA JARDIM	UN	2,00	2,01	R\$ 4,02	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 4,02		
2.15.7	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	0,90	519,94	R\$ 467,95	0,00	R\$ -	0,90	R\$ 467,95	0,90	R\$ 467,95	100,00%	0,00	R\$ -		
2.15.8	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	17,20	805,62	R\$ 10.416,66	0,00	R\$ -	17,20	R\$ 10.416,66	17,20	R\$ 10.416,66	100,00%	0,00	R\$ -		
2.15.9	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	2,12	519,94	R\$ 1.102,27	0,00	R\$ -	2,12	R\$ 1.102,27	2,12	R\$ 1.102,27	100,00%	0,00	R\$ -		
2.15.10	Porta em aluminio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	9,82	690,10	R\$ 6.776,78	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	9,82	R\$ 6.776,78		
2.15.11	Cuba de embutir oval (deca linha ref 137) p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado (deca ref c1680) , engate cromado (deca) ou similares	un	9,00	714,80	R\$ 6.433,20	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	9,00	R\$ 6.433,20		
2.15.12	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	9,00	187,65	R\$ 1.688,85	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	9,00	R\$ 1.688,85		
2.15.13	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	2,40	659,73	R\$ 1.583,35	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	2,40	R\$ 1.583,35		
3	AMPLIAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - PI															
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 9.402,75		R\$ 9.402,75		R\$ -		R\$ 9.402,75	100,00%		R\$ -		
3.2	INFRAESTRUTURA				R\$ 76.736,66		R\$ 76.736,66		R\$ -		R\$ 76.736,66	100,00%		R\$ -		
3.3	SUPERESTRUTURA				R\$ 46.897,78		R\$ 46.897,78		R\$ -		R\$ 46.897,78	100,00%		R\$ -		
3.4	PAREDES E PAINÉIS				R\$ 102.898,91		R\$ 89.881,06		R\$ -		R\$ 89.881,06	87,35%		R\$ 13.017,85		
3.5	COBERTURA				R\$ 74.125,12		R\$ 70.796,89		R\$ -		R\$ 70.796,89	95,51%		R\$ 3.328,23		
3.6	ESQUADRIAS E FERRAGENS				R\$ 47.121,82		R\$ 4.535,75		R\$ -		R\$ 4.535,75	9,63%		R\$ 42.586,07		
3.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				R\$ 16.062,43		R\$ 9.077,25		R\$ 6.863,41		R\$ 15.940,66	99,24%		R\$ 121,77		
3.7.1	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	707,63	R\$ 707,63	1,00	R\$ 707,63		R\$ -	1,00	R\$ 707,63	100,00%	0,00	R\$ -		
3.7.2	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	341,69	R\$ 2.050,14	6,00	R\$ 2.050,14		R\$ -	6,00	R\$ 2.050,14	100,00%	0,00	R\$ -		
3.7.3	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	1,00	353,64	R\$ 353,64	1,00	R\$ 353,64		R\$ -	1,00	R\$ 353,64	100,00%	0,00	R\$ -		
3.7.4	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00	318,80	R\$ 3.188,00	5,00	R\$ 1.594,00		R\$ 1.594,00	10,00	R\$ 3.188,00	100,00%	0,00	R\$ -		
3.7.5	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	372,29	R\$ 1.116,87	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 1.116,87	3,00	R\$ 1.116,87	100,00%	0,00	R\$ -		
3.7.6	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	UN	3,00	164,09	R\$ 492,27	3,00	R\$ 492,27		R\$ -	3,00	R\$ 492,27	100,00%	0,00	R\$ -		
3.7.7	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	UN	1,00	4.152,54	R\$ 4.152,54	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 4.152,54	1,00	R\$ 4.152,54	100,00%	0,00	R\$ -		
3.7.8	CAIXA DE GORDURA/SABÃO PRÉ MOLDADA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	121,77	R\$ 121,77	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 121,77		

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI CONTRATADA: JOÃO TADEU PEREIRA ROQUE OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO/PI	DATA DA MEDIÇÃO: 20/05/2026 Nº DA MEDIÇÃO: N° 06	OC / CONTRATO Nº: 250/2025 VALOR OC / CONTRATO: Unitário PREVISÃO DE CONCLUSÃO : 20/12/2026
---	---	---

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADO				ACUMULADO		MEDIÇÃO 06		EXECUTADO			À FATURAR	
		UND	QTD	VLR UNIT	SUBTOTAL	abr-26		mai-26		mai-26			QTD	VALOR
						QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	PORC.		
3.7.9	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00	3.651,81	R\$ 3.651,81	1,00	R\$ 3.651,81	R\$ -	1,00	R\$ 3.651,81	100,00%	0,00	R\$ -	
3.7.10	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	56,94	R\$ 227,76	4,00	R\$ 227,76	R\$ -	4,00	R\$ 227,76	100,00%	0,00	R\$ -	
3.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 58.596,25		R\$ 47.920,60	R\$ -		R\$ 47.920,60	81,78%		R\$ 10.675,65	
3.9	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADOS				R\$ 55.991,63		R\$ 6.306,35	R\$ -		R\$ 6.306,35	11,26%		R\$ 49.685,28	
3.10	REVESTIMENTO				R\$ 90.997,22		R\$ 71.904,98	R\$ -		R\$ 71.904,98	79,02%		R\$ 19.092,23	
3.11	FORRO				R\$ 17.619,11		R\$ 17.619,11	R\$ -		R\$ 17.619,11	100,00%		R\$ -	
3.11.1	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	197,17	89,36	R\$ 17.619,11	197,17	R\$ 17.619,11	R\$ -	197,17	R\$ 17.619,11	100,00%	0,00	R\$ -	
3.12	PISO				R\$ 96.495,92		R\$ 55.235,24	R\$ 18.311,82		R\$ 73.547,06	76,22%		R\$ 22.948,86	
3.12.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	236,60	112,37	R\$ 26.586,74	236,60	R\$ 26.586,74	R\$ -	236,60	R\$ 26.586,74	100,00%	0,00	R\$ -	
3.12.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	367,61	151,15	R\$ 55.564,25	150,00	R\$ 22.672,50	121,15	R\$ 18.311,82	271,15	R\$ 40.984,32	73,76%	96,46	R\$ 14.579,93
3.12.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	11,20	1.195,20	R\$ 13.386,24	5,00	R\$ 5.976,00	R\$ -	5,00	R\$ 5.976,00	44,64%	6,20	R\$ 7.410,24	
3.12.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	10,00	87,80	R\$ 878,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	10,00	R\$ 878,00	
3.12.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	1,00	80,69	R\$ 80,69	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 80,69	
3.13	PINTURA				R\$ 58.985,92		R\$ -	R\$ -		R\$ -	0,00%		R\$ 58.985,92	
3.14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 53.726,09		R\$ -	R\$ -		R\$ -	0,00%		R\$ 53.726,09	
3.15	GRANITOS, LOUÇAS E METAIS				R\$ 5.311,34		R\$ -	R\$ -		R\$ -	0,00%		R\$ 5.311,34	
TOTAL					R\$ 1.404.820,33		R\$ 643.447,83		R\$ 120.711,98		R\$ 764.159,81	54,40%		R\$ 640.660,52

Valor total de medição 6: R\$ 120.711,98 (Cento e vinte mil, setecentos e onze reais e noventa e oito centavos).

FISCAL DE CONTRATO
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI

RESPONSÁVEL SOLICITANTE
CONTRATADA: JOÃO TADEU PEREIRA ROQUE

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI CONTRATADA: JOÃO TADEU PEREIRA ROQUE OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO/PI	DATA DA MEDIÇÃO: 20/05/2026 Nº DA MEDIÇÃO: N° 06	OC / CONTRATO Nº: 250/2025 VALOR OC / CONTRATO: Unitário PREVISÃO DE CONCLUSÃO : 20/12/2026
---	---	---

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADO				ACUMULADO		MEDIÇÃO 06		EXECUTADO			À FATURAR	
		UND	QTD	VLR UNIT	SUBTOTAL	abr-26		mai-26		mai-26			QTD	VALOR
						QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	PORC.		