



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e.

Chave de Acesso da NFS-e 22099552231675494000138000000000004826051283490793			
Número da NFS-e 48	Competência da NFS-e 21/05/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 21/05/2026 10:10:47	
Número da DPS 48	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 21/05/2026 10:10:47	
		A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e	
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial JOAO TADEU PEREIRA ROQUE Endereço RUA SANTA RITA, 77, CENTRO Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Inscrição Municipal - E-mail ESCONFAR@BOL.COM.BR Município São João da Varjota - PI CEP 64510-000 Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	
TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - CAMARA MUNICIPAL Endereço SEBASTIAO LEAL, 220, CENTRO		Inscrição Municipal - E-mail - Município Baixa Grande do Ribeiro - PI CEP 64868-000	
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
SERVIÇO PRESTADO			
Cód. de Tributação Nacional 07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...		Código de Tributação Municipal -	
Local da Prestação Baixa Grande do Ribeiro - PI		Pais da Prestação -	
Descrição do Serviço REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO/PI, REF. AO CONTRATO Nº 250/2025			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pais Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Baixa Grande do Ribeiro - PI	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 120.711,98	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
PIS - Débito Apuração Própria R\$ 0,00	COFINS - Débito Apuração Própria R\$ 0,00		
VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 120.711,98	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -	Valor Líquido da NFS-e R\$ 120.711,98	
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -		Estaduais -	Municipais -

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

CONTRATANTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - PI						
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO/PI						
ENDEREÇO:	RUA MARCOS VIEIRA - 1621 - CENTRO - BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI						
DATA:	20/05/2026	PRAZO					
PERCENTUAL EXECUTADO:	54,40%	INICIAL	ADITIVO	DATA INÍCIO	DECORRIDO	DATA TÉRMINO	SALDO
		453	0	04/10/2025	228	31/12/2026	225

OBSERVAÇÕES GERAIS

NORMA GERAL DA LEI FEDERAL DE LICITAÇÕES 14.133/2021, LEI COMPLEMENTAR 123/2006
PROCEDIMENTO N°. 001/2025
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

CONTRATADA:

JOÃO TADEU PEREIRA ROQUE
CNPJ SOB O N°. 31.675.494/0001-38
ENDEREÇO: RUA SANTA RITA, 77 - SALA A - CENTRO - SÃO JOÃO DA VARJOTA-PI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO/PI

VALOR DE CONTRATO: R\$ 1.397.548,05 (UM MILHÃO TREZENTOS E NOVENTA E SETE MIL QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS)

ASSINATURA CONTRATO: 03/10/2025

INÍCIO DA EXECUÇÃO: 10/11/2025

FINALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO: 31/12/2026

FISCALIZAÇÃO:

DATA DA FISCALIZAÇÃO ATUAL: 20/05/2026

SUMO DA FISCALIZAÇÃO ATUAL: EM ANDAMENTO

FISCAL DE CONTRATO:

ONEIDE DA SILVA AGUIAR, PORTADOR DO CPF N°. 634.531.901-00

TR EMPREENDIMENTOS

JOÃO TADEU PEREIRA NOGUEIRA - ME
CNPJ: 31.675.494/0001-38 | Ins. Estadual: 196294803

COD	DESCRIÇÃO	UND	TOTAL	EXECUTADO	SALDO
2	REFORMA CAMARA DOS VEREADORES	-	-	100,00%	0,00%



OBSERVAÇÕES GERAIS

REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - PI

TR EMPREENDIMENTOS

JOÃO TADEU PEREIRA RODRIGUE - ME
CNPJ: 31.675.454/0001-88 | Insc. Estadual: 196784401

COD	DESCRIÇÃO	UND	TOTAL	EXECUTADO	SALDO
3	AMPLIAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - PI	-		-	-

**OBSERVAÇÕES GERAIS**

AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - PI



AO SETOR FINANCEIRO – CAMARA MUNICIPAL
DO MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI

OFÍCIO Nº 42/2026

Assunto: Solicitação de Pagamento – 6ª Medição

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa **JOÃO TADEU PEREIRA ROQUE – ME**, estabelecida na Rua Santa Rita, nº 77, Centro, São João da Varjota – PI, inscrita no CNPJ nº 31.675.494/0001-38, por seu representante legal abaixo assinado, vem, respeitosamente, por meio deste, solicitar o pagamento da **Nota Fiscal Eletrônica nº 48**, no valor de **R\$ 120.711,98 (Cento e Vinte Mil e Setecentos e Onze Reais e Noventa e Oito Centavos)**. O referido valor corresponde à **6ª (sexta) medição da obra de reforma e ampliação da sede da Câmara Municipal de Baixa Grande do Ribeiro/PI**, conforme estabelecido no **Contrato nº 250/2025**.

Informamos que os serviços foram executados de acordo com as especificações contratuais e que seguem anexos os documentos necessários para a devida conferência e processamento do pagamento.

Diante do exposto, solicitamos a gentileza de providenciar a liquidação do referido valor. Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

São João da Varjota – Piauí, 21 de maio de 2026.


JOÃO TADEU PEREIRA ROQUE – ME
JOÃO TADEU PEREIRA ROQUE
Titular/Sócio Administrador
RG nº 3.028.584 SSP/PI
CPF nº 030.220.713-96





TR EMPREENDIMENTOS

JOÃO TADEU PEREIRA ROQUE - ME
CNPJ: 31.675.494/0001-38 | Insc. Estadual: 195294401

AO SETOR FINANCEIRO – CAMARA MUNICIPAL
DO MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI

RECIBO

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO/PI inscrita no CNPJ nº 05.170.237/0001-34 o valor de R\$ R\$ 120.711,98 (Cento e Vinte Mil e Setecentos e Onze Reais e Noventa e Oito Centavos) O referido valor corresponde à 6ª (sexta) medição da obra de reforma e ampliação da sede da Câmara Municipal de Baixa Grande do Ribeiro/PI, conforme estabelecido no Contrato nº 250/2025.

Por ser verdade, pede-se deferimento.

São João da Varjota – Piauí, ____ maio de 2026.

JOAO TADEU PEREIRA ROQUE - ME
JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
Titular/Sócio Administrador
RG n.º 3.028.584 SSP/PI
CPF nº 030.220.713-96

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI

CONTRATADA: ZILDO TABREU PEREIRA NOGUEIRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIDADE PARA EXECUTAR OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI

DATA DA MEDIÇÃO: 20/05/2025

Nº DA MEDIÇÃO: N° 001

OC / CONTRATO Nº: 289/2025

VALOR OC / CONTRATO: R\$ 1.100.000,00

PREVISTO DE CONCLUSÃO: 20/12/2025

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CONSTATADO			ACQUIRIDO			RETIÇÃO DE			EXECUTADO			A PARTIR DE	
		UNID	QTD	VALOR UNIT	QTD	VALOR UNIT	QTD	VALOR UNIT	QTD	VALOR UNIT	QTD	VALOR UNIT	PONC	QTD	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA														
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL														
1.2	CONFERÊNCIA E INSTALAÇÃO DE PLACA DE CIMA COM CORTA-QUEIMADURA E CORTA-QUEIMADURA DE MADEIRA, AP. 120001	M2	3,20	3.042,70											
2	REPOSIÇÃO, CIMENTAÇÃO DE REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.1	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.2	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.3	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.4	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.5	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.6	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.7	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.8	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.9	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.10	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.11	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.12	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.13	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.14	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.15	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.16	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.17	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.18	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.19	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.20	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.21	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.22	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.23	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.24	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.25	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.26	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.27	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.28	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.29	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.30	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.31	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.32	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.33	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.34	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.35	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.36	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.37	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.38	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.39	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.40	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.41	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.42	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.43	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.44	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.45	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.46	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.47	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.48	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.49	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.50	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.51	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.52	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.53	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.54	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.55	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.56	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.57	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.58	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.59	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.60	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.61	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.62	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.63	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.64	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.65	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.66	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.67	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.68	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.69	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.70	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.71	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.72	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.73	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.74	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.75	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.76	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.77	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.78	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.79	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.80	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.81	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.82	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.83	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.84	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.85	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.86	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.87	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.88	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.89	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.90	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.91	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.92	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.93	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.94	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.95	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.96	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.97	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.98	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
2.99	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														
3.00	REVESTIMENTO DE BARRA GRANDE DO RIBEIRO-PI														

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA GRANDE DO RIO NEGRO

CONTRATADA: JOÃO TADU PEREIRA MOUTI

DATA DA MEDIÇÃO: 26/04/2018

NR DA MEDIÇÃO: 07/01

ORÇ / CONTRATO NR: 250/2005

VALOR ORÇ / CONTRATO: Usado

ORÇAMA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA GRANDE DO RIO NEGRO

PREVISÃO DE CONCLUSÃO: 26/12/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA	CONTRATADO			ACUMULADO			ATENÇÃO DE			EXEQUATADO			A PARTIR DE		
		QTD	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR		
2.11	FORNO				03	21.664,79	-		03	4.482,00	03	4.482,00	20,00%	100,00%	03	4.482,00
2.11.1	FORNO DE CIMENTO ACABAMENTO E INSTALAÇÃO - CONCRETO E MONTAGEM	002	264,00	00,36	03	21.664,79	-	03	4.482,00	03	4.482,00	20,00%	100,00%	03	4.482,00	
2.12	FORNO				03	31.701,72	-		03	-	03	-	0,00%	100,00%	03	0,00%
2.13	PORTA				03	37.303,50	-		03	-	03	-	0,00%	100,00%	03	0,00%
2.14	PORTA				03	34.708,80	-		03	-	03	-	0,00%	100,00%	03	0,00%
2.15	PORTA				03	38.421,81	-		03	-	03	-	0,00%	100,00%	03	0,00%
2.16.1	FORNO LANTERNA DE CIMENTO COM CADA ACABAMENTO CADA PORTA, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE															

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI
CONTRATADA: JOÃO TADEU PEREIRA ROQUE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI

DATA DA MEDIÇÃO: 24/05/2023

NR DA MEDIÇÃO: 07/01

OC / CONTRATO Nº: 220/2023

VALOR OC / CONTRATO: LIBERTE

PREVISÃO DE CONCLUSÃO: 30/12/2023

ITEM	Descrição dos serviços	CONTRATADO			ACUMULADO			MEDIÇÃO DE			EXECUTADO			A VANTAGEM	
		UNID	QTD	VAL. UNIT	SUBTOTAL	QTD	VAL. OR	QTD	VAL. OR	QTD	VAL. OR	POC	QTD	VAL. OR	
2.7.9	GRANDEIRO CIRCULAR EM CONCRETO PNEU. DIAM. INTERNO = 1,80 M, AL. TUBA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE BOTA-TRACÃO: 0,21 M² PAV. E CONCRETO: 0,21 M²	Un	1,00	5.861,87	R\$ 5.861,87	1,00	5.861,87	0,00	-	1,00	5.861,87	100,00%	0,00	0,00	
2.7.10	CAIXA DE CÂMERA, PNEU. DIAM. 1,80 X 1,80 X 0,20 M, JANTA ELÉTRICA, FORTIFICAÇÃO E PROVA EM FÓRMAL DE DESCOMA OU EM FÓRMAL DE FIBROCEMENTO	Un	4,00	661,84	R\$ 2.647,36	4,00	2.647,36	0,00	-	4,00	2.647,36	100,00%	0,00	0,00	
2.8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				R\$ 66.396,23		66.396,23	0,00	-						
2.9	INSTALAÇÃO DE CONDUTORES				R\$ 51.947,63		51.947,63	0,00	-						
2.10	REVESTIMENTO				R\$ 88.097,22		88.097,22	0,00	-						
2.11	FORRO				R\$ 17.618,11		17.618,11	0,00	-						
2.11.1	FORRO DE GESSO ACABADO EM ESTUCCO - FORNHEIRO E MONTAGEM	M²	187,17	89,36	R\$ 16.718,11	187,17	16.718,11	0,00	-	187,17	16.718,11	100,00%	0,00	0,00	
2.12	FORRO				R\$ 8.678,12		8.678,12	0,00	-						
2.12.1	CONCRETO HIGIENIZANTE EM LANTARNA DE CONCRETO EM ACABAMENTO TUBO 1,40 M AL. TUBA INTERNA = 1,80 M, AL. TUBA EXTERNA = 2,00 M, ÁREA DE BOTA-TRACÃO: 0,21 M² PAV. E CONCRETO: 0,21 M²	M²	228,80	17,83	R\$ 4.078,24	228,80	4.078,24	0,00	-	228,80	4.078,24	100,00%	0,00	0,00	
2.12.2	REVESTIMENTO GRANITO PARA PISO EM PLACAS 30X30 CM, COM REVESTIMENTO DE CONCRETO EM LANTARNA DE CONCRETO EM ACABAMENTO TUBO 1,40 M AL. TUBA INTERNA = 1,80 M, AL. TUBA EXTERNA = 2,00 M, ÁREA DE BOTA-TRACÃO: 0,21 M² PAV. E CONCRETO: 0,21 M²	M²	307,61	11,13	R\$ 3.421,21	307,61	3.421,21	0,00	-	307,61	3.421,21	100,00%	0,00	0,00	
2.12.3	REVESTIMENTO GRANITO PARA PISO EM PLACAS 30X30 CM, COM REVESTIMENTO DE CONCRETO EM LANTARNA DE CONCRETO EM ACABAMENTO TUBO 1,40 M AL. TUBA INTERNA = 1,80 M, AL. TUBA EXTERNA = 2,00 M, ÁREA DE BOTA-TRACÃO: 0,21 M² PAV. E CONCRETO: 0,21 M²	M²	17,00	17,83	R\$ 305,11	17,00	305,11	0,00	-	17,00	305,11	100,00%	0,00	0,00	
2.12.4	REVESTIMENTO GRANITO PARA PISO EM PLACAS 30X30 CM, COM REVESTIMENTO DE CONCRETO EM LANTARNA DE CONCRETO EM ACABAMENTO TUBO 1,40 M AL. TUBA INTERNA = 1,80 M, AL. TUBA EXTERNA = 2,00 M, ÁREA DE BOTA-TRACÃO: 0,21 M² PAV. E CONCRETO: 0,21 M²	M²	70,00	6,40	R\$ 448,00	70,00	448,00	0,00	-	70,00	448,00	100,00%	0,00	0,00	
2.12.5	REVESTIMENTO GRANITO PARA PISO EM PLACAS 30X30 CM, COM REVESTIMENTO DE CONCRETO EM LANTARNA DE CONCRETO EM ACABAMENTO TUBO 1,40 M AL. TUBA INTERNA = 1,80 M, AL. TUBA EXTERNA = 2,00 M, ÁREA DE BOTA-TRACÃO: 0,21 M² PAV. E CONCRETO: 0,21 M²	M²	1,00	60,80	R\$ 60,80	1,00	60,80	0,00	-	1,00	60,80	100,00%	0,00	0,00	
2.13	PORTA				R\$ 38.387,62		38.387,62	0,00	-						
2.14	REVESTIMENTO GRANITO PARA PISO EM PLACAS 30X30 CM, COM REVESTIMENTO DE CONCRETO EM LANTARNA DE CONCRETO EM ACABAMENTO TUBO 1,40 M AL. TUBA INTERNA = 1,80 M, AL. TUBA EXTERNA = 2,00 M, ÁREA DE BOTA-TRACÃO: 0,21 M² PAV. E CONCRETO: 0,21 M²	M²	38,39	8,44	R\$ 323,89	38,39	323,89	0,00	-	38,39	323,89	100,00%	0,00	0,00	
2.15	CHASSIS, LANCIA E BARRA				R\$ 6.317,34		6.317,34	0,00	-						
TOTAL					R\$ 1.408.820,23		1.408.820,23								

Valor total de medição R\$ 120.711,00 (Dois e vinte mil, setecentos e onze reais e oitenta e oito centavos)

FISCAL DE CONTRATO
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI

RESPONSÁVEL SOLICITANTE
CONTRATADA: JOÃO TADEU PEREIRA ROQUE

DATA DA MEDICAO: 21/05/2021

OC / CONTRATO DEL 25/1/2025
VALOR OC / CONTRATO: 11000000

ORDEM DE CONTRATATAÇÃO DE EMPREHEIRO DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA GRANDE DO RIO GRANDE/RS

Enviado por correo electrónico a: ayuda@netnet.com

[illegible]