

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI
CONTRATADA: JOÃO TADEU PEREIRA RODRIGUEZ
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROJEÇÃO PARA EXECUTAR OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI

DATA DA MEDIÇÃO: 10/07/2025
Nº DA MEDIÇÃO: N° 04

ORÇ./ CONTRATO N° 20/2025
VALOR ORÇ./ CONTRATO: R\$ 1.400.000,00
MENSALIDADE DE EXECUÇÃO: R\$ 116.666,67

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CONTRATADO			ADJUDICADO		MEDIÇÃO DE		EXECUTADO		A REALIZAR	
		UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	QUANTIDADE	VALOR	QTD.	VALOR	QTD.	VALOR	QTD.	VALOR
2.7	CAIXA D'ÁGUA, 100 LITROS X 100 X 100 CM, JARRA ELÉTRICA, FONECIDA, E INSTALADA EM PIAÇA, DE DESENVOLVIMENTO EM PIAÇA DE SÓDIO SÓDIO	un	01	1.400,00	01	1.400,00	01	1.400,00	01	1.400,00	01	1.400,00
2.8	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	un	01	1.400,00	01	1.400,00	01	1.400,00	01	1.400,00	01	1.400,00
2.9	PROJEÇÃO DE PROJETO	un	01	1.400,00	01	1.400,00	01	1.400,00	01	1.400,00	01	1.400,00
2.10	PROJEÇÃO DE PROJETO	un	01	1.400,00	01	1.400,00	01	1.400,00	01	1.400,00	01	1.400,00
2.11	PROJEÇÃO DE PROJETO	un	01	1.400,00	01	1.400,00	01	1.400,00	01	1.400,00	01	1.400,00
2.12	PROJEÇÃO DE PROJETO	un	01	1.400,00	01	1.400,00	01	1.400,00	01	1.400,00	01	1.400,00
2.13	PROJEÇÃO DE PROJETO	un	01	1.400,00	01	1.400,00	01	1.400,00	01	1.400,00	01	1.400,00
2.14	PROJEÇÃO DE PROJETO	un	01	1.400,00	01	1.400,00	01	1.400,00	01	1.400,00	01	1.400,00
2.15	PROJEÇÃO DE PROJETO	un	01	1.400,00	01	1.400,00	01	1.400,00	01	1.400,00	01	1.400,00
TOTAL					05	7.000,00	05	7.000,00	05	7.000,00	05	7.000,00

Valor total do município: R\$ 7.000,00 (Sete mil reais e 00/100)

FISCAL DE CONTRATO
CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI

RESPONSÁVEL SOLICITANTE
JOÃO TADEU PEREIRA RODRIGUEZ

understanding is a key to the success of the business. The business is a success because of the understanding of the market and the customers. The business is a success because of the understanding of the market and the customers.

procedimientos de investigación

Имя и фамилия:

DATA DA REGISTRAÇÃO: 14/05/2024

CC / CC-BY-NC-ND 4.0
WALDE-CC / CC-BY-NC-ND 4.0
WALDE-CC / CC-BY-NC-ND 4.0

[illegible]

CONSTATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - DO NÍVELMO-01

CONTAÇÃO: LADO NÚMERO PRIMEIRO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO NÍVELMO-01

Data da medição: 14/05/2015
Início da execução: 14/05/2015OC / CONTRATO Nº: 264/2015
VÁLIDOC / CONTRATO: Inútil
Previdido no Edital nº: 000/2015

ITEM	DESCRIÇÃO DO BOM E SERVIÇO	CONSTATANTE			ATUALIZADO			MEDIÇÃO DE			EXECUTADO			A FATORAR	
		UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PORC	QTD	VALOR
1	ALVENARIA DE CIMENTO	m³			100,00	m³			100,00	m³					
2	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
3	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
4	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
5	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
6	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
7	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
8	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
9	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
10	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
11	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
12	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
13	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
14	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
15	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
16	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
17	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
18	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
19	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
20	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
21	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
22	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
23	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
24	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
25	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
26	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
27	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
28	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
29	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
30	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
31	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
32	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
33	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
34	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
35	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
36	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
37	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
38	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
39	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
40	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
41	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
42	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
43	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
44	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
45	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
46	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
47	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
48	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
49	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
50	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
51	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
52	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
53	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
54	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
55	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
56	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
57	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
58	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
59	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
60	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
61	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
62	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
63	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
64	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
65	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
66	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
67	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
68	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
69	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
70	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
71	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
72	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
73	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
74	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
75	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
76	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
77	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
78	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
79	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
80	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
81	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
82	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
83	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
84	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
85	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
86	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
87	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
88	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
89	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
90	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
91	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
92	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
93	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
94	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
95	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
96	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
97	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
98	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
99	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					
100	REVESTIMENTO DE CIMENTO	m²			100,00	m²			100,00	m²					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA VARJOTA**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612676000107

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170 - CENTRO

SÃO JOÃO DA VARJOTA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****31388**

Código de Verificação de Autenticidade

61.W6EL.TZ8

Data e hora de Emissão da NFS-e

19/01/2026 às 10:28:50

Chave de Acesso

131383DBR19GNV3AGOV4AKOW4BIOW4B

Informações

Entidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Inscrição do ISS	Local de Prestação
		SÃO JOÃO DA VARJOTA - PI	SÃO JOÃO DA
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			19/01/2026
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Para verificação da autenticidade acesse
menu - consultas e informe os dados
desta NFS-e Avulsa:**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/COFINS	Nome/Razão Social
31675484000138			JOÃO TADEU PEREIRA ROQUE
Logradouro		Complemento	Bairro
SANTA RITA, 77			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64510000	SÃO JOÃO DA VARJOTA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
05170237000134			MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - CAMARA MUNICIPAL
Logradouro		Complemento	Bairro
AV SEBASTIAO LEAL, 220			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64868000	BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Val. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO/PI, REF. AO CONTRATO Nº: 250/2025.	R\$ 185.090,34	R\$ 185.090,34

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atribuição do Imposto	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99 Outros Serviços	5 %	999999.99999999			
Valor Total dos Serviços	Dedução Intercomunal	Dedução Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total de ISS	ISS Retido
R\$ 185.090,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 185.090,34	R\$ 9.254,52	02-Não
					Dedução R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	RENT. IR/NAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 185.090,34

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 9,00 (0%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

Dados bancários: Agência: 2352-0; Conta: 29.627-9 - Banco do Brasil

RECEBIEMOS DE: JOÃO TADEU PEREIRA ROQUE

DATA

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

31388

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

61W6ELTZ8

CPF/RG

JOÃO FELIPE MENDES DANTAS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

CONTRATANTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - PI						
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO/PI						
ENDEREÇO:	RUA MARCOS VIEIRA - 1621 - CENTRO - BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI						
DATA:	18/01/2026	PRAZO					
PERCENTUAL EXECUTADO:	18,55%	INICIAL	ADITIVO	DATA INÍCIO	DECORRIDO	DATA TÉRMINO	SALDO
		453	0	04/10/2025	106	31/12/2026	347

OBSERVAÇÕES GERAIS:

NORMA GERAL DA LEI FEDERAL DE LICITAÇÕES 14.133/2021, LEI COMPLEMENTAR 123/2006
PROCEDIMENTO Nº. 001/2025

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

CONTRATADA:

JOÃO TADEU PEREIRA ROQUE

CNPJ SOB O Nº. 31.675.494/0001-38

ENDEREÇO: RUA SANTA RITA, 77 - SALA A - CENTRO - SÃO JOÃO DA VARJOTA-PI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO/PI

VALOR DE CONTRATO: R\$ 1.397.548,05 (UM MILHÃO TREZENTOS E NOVENTA E SETE MIL QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS)

ASSINATURA CONTRATO: 03/10/2025

INÍCIO DA EXECUÇÃO: 10/11/2025

FINALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO: 31/12/2026

FISCALIZAÇÃO:

DATA DA FISCALIZAÇÃO ATUAL: 18/01/2026

RESUMO DA FISCALIZAÇÃO ATUAL: EM ANDAMENTO

FISCAL DE CONTRATO:

ONEIDE DA SILVA AGUIAR, PORTADOR DO CPF Nº. 634.531.901-00

João Tadeu Pereira Roque

TR EMPREENDIMENTOS

JOSÉ TADEU PEREIRA ROQUE - ME
CNPJ: 31.875.498/0001-22 | Ins. Estadual: 139294603

COD	DESCRIÇÃO	UND	TOTAL	EXECUTADO	SALDO
27	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	-	-	18,82%	81,18%



José Tadeu Perreira Roque

OBSERVAÇÕES GERAIS

INFRAESTRUTURA HIDROSSANITÁRIAS DE BANHEIROS.

TR EMPREENDIMENTOS

ISAAC TADELI PEREIRA ROQUE - ME
CNPJ 31.675.434/0001-38 | INSC. Estadual: 296294401

COD	DESCRIÇÃO	UND	TOTAL	EXECUTADO	SALDO
3.2	INFRAESTRUTURA	✓		100,00%	0,00%



Isaac Tadeli Perreira Roque

OBSERVAÇÕES GERAIS

ATERRO MECANIZADO DO PISO.

TR EMPREENDIMENTOS

JOÃO TADEU PEREIRA ROQUE - ME
CNPJ: 31.475.894/0001-35 | INSC. ESTADUAL: 396254403

COD	DESCRIÇÃO	UND	TOTAL	EXECUTADO	SALDO
3.3	SUPERESTRUTURA	-	-	100,00%	0,00%



João Tadeu Peres

OBSERVAÇÕES

ARMAÇÃO, FORMA E CONCRETAGEM DE PILARES E VIGAS ESTRUTURAIS.

TR EMPREENDIMENTOS

JOÃO TADEU PEREIRA RODRIGUE - ME
CNPJ: 31.675.494/0001-36 | INSC. Estadual: 196294802

COD	DESCRIÇÃO	UND	TOTAL	EXECUTADO	SALDO
34	PAREDES E PAINÉIS	-	-	87,35%	12,65%



João Tadeu Rodrigues

OBSERVAÇÕES GERAIS

ALVENARIA DE FECHAMENTOS E DIVISÓRIA